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Contexte

Ce modificatif d'aménagement a pour objectif d'élaborer un nouveau programme des coupes
d’amélioration pour les années 2019 a 2028, période restante jusqu'a I'échéance de 'aménagement
actuel.

La réalisation de ce modificatif a été décidée suite au constat de la forte baisse du niveau de récolte
en amélioration, en net décalage par rapport aux volumes prévus dans 'aménagement. Ce constat
avait déja fait I'objet d’'une tournée technique le 17 juin 2014 visant & donner des consignes sur la
gestion des coupes. Mais, les reports accordés d'une durée de 5 ans maximum s'inscrivaient dans
le cadre du suivi d'aménagement et ne répondent plus au besoin actuel de report ou d’ajournement.
De plus, I'impact des reférentiels informatiques est tel que I'aide aux gestionnaires de terrain passe
par des modifications qui doivent se traduire dans l'outil qui gére les états d’assiette (RecPrev) mais
aussi dans fiche de synthése aménagement (FSA).

Cette baisse de la récolte est liée simultanément a la baisse des prélévements moyens et a
celle des surfaces martelées.

» Une baisse des préléevements moyens bien inférieurs aux prélévements-types de
'aménagement.

Le prélévement moyen en amélioration sur la période 2011 — 2017 est de 24,7 m*/ha/passage. A
titre d’illustration, sur les états d’assiette 2013 et 2014, respectivement 53 % et 63 % de la surface
parcourue en ABM et AGB I'ont été avec un prélévement inférieur & 20 m* Comparativement, les
prélévements moyens prévus a 'aménagement paraissent dans le contexte actuel irréalisables : 44
m?*/ha pour les améliorations petits bois, 53 m*/ha pour les améliorations bois moyens, 59 m*ha pour
les améliorations gros bois.

» Une baisse des surfaces martelées a cause du nombre important de coupes reportées ou
ajournées. L'analyse des programmes de coupes d'amélioration illustre ce constat :

- EA 2015 : sur 36 coupes du programme, 17 coupes sont reportées et/ou ajournées, soit 240 ha
parcourus au lieu de 409 ha, soit 6897 m*® (28 m*ha) au lieu de 20582 m? prévus a 'aménagement
soit 34 % du volume total.

- EA 2016 : sur 40 coupes du programme, 8 coupes sont reportées et/ou ajournées, soit 344 ha au
lieu de 408 ha, soit 7996 m® (23 m®ha) au lieu de 18735 m?® prévus a 'aménagement soit 42 % du
volume total.

- EA 2017 : sur 48 coupes du programme, 10 coupes sont reportées et/ou ajournées, soit 327 ha au
lieu de 406 ha, soit 7026 m* (21.5 m®ha) au lieu de 16711 m? prévus a 'aménagement soit 42 % du
volume total.

Ainsi, la surface martelée en amélioration entre 2011 et 2017 est de 2331 ha (333 ha/an) contre
2722 ha prévus a l'aménagement (390 ha/an) soit 85% de la surface prévue. Ce taux de réalisation,
encore assez proche de celui prévu, a continuer & s'éroder pour s'établir a 74 % des prévisions sur
les EA 2015 2 2017,

Les volumes martelés quant a eux, durant cette période (2011-2017) s’élévent a 57511 m® pour
138118 m® prévus, soit 42%. Ceci s'explique par le fait que de nombreuses UG ont été parcourues
pour un préléevement final faible voire trés faible (cf. paragraphe précédent). Ce seront
essentiellement ces UG qui seront reportées ou ajournées (suppression d'une rotation).
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Plusieurs raisons contribuent a ce résultat :

» Un niveau de prélévement durant le dernier aménagement bien au-dessus de I'accroissement
IFN. Les peuplements décapitalisés n'ont pas eu la réaction attendue et ont peiné a justifier un
nouveau passage en coupe.

» Parallélement, les récoltes previsibles de I'aménagement ont pris pour référence ces prélévements
élevés. Ceux-ci sont vite devenus obsolétes et les référentiels établis sur 20 ans, sont restés calés
sur des objectifs trop élevés.

» Des surfaces en classe de fertilité 3 trés certainement supérieures a ce qui est annoncé dans
I'aménagement ( voir tableau et commentaires page 24 ) dont la production réelle inférieure a nos
modéles n'a pas été suffissamment prise en compte dans I'estimation des VPR et la fixation des
rotations.

» Des peuplements, dans lesquels des extractions importantes de pins ont été faites lors de
'aménagement précédent, fortement déstabilisés, et sur lesquels la surface a parcourir a été
surestimee.

» Des peuplements au stade semis ou éducation lors de I'élaboration de 'aménagement, dont la
croissance a été sur évaluée avec des entrées en production prévues qui ne seront pas réalisées.

Programme d’actions

Le programme d'action propose une révision des prélévements types et des rotations de coupes se
traduisant par des reports sur la période d'aménagement et des ajournements en dehors de la
periode d'aménagement. Cela pour permettre une lente recapitalisation ou simplement un maintien
du capital sur pied.

Programmation des coupes :

Le programme révisé proposé retient 242 coupes contre 399 inscrites dans RecPrev actuellement,

soit 61 %. Sur ces 242 coupes, les modifications significatives portent sur 41 reports variant entre 2

et 5 ans, le surplus suit normalement 'état d’assiette initial.

Parmi les 157 UG ajournées, on a:

- 35 UG au stade semis ou éducation qui ne passeront pas en premiére éclaircie du fait d’'une
croissance plus faible que prévue.

- 71 UG quiont eu des prélévements trés faibles lors du dernier martelage et verront une rotation
supprimée afin de permettre un prélévement correct lors du prochain passage.

- 4 UG ne repasseront pas en coupe aprés des extractions de pins pratiqguées précédemment.

- 27 UG essentiellement prévues en fin d'aménagement sont ajournées suite & un report de leur
dernier passage en coupe, qui conduit a les faire sortir du programme de coupe.

- 14 UG sont ajournées parce que le peuplement est déja en place et/ou peu poussant et ne
justifie pas un passage. C’est surtout le cas pour des peuplements sur des fertilités 3.

- 6 UG sont ajournées pour des raisons techniques autres que sylvicoles (UG a vocation
paysagére ou environnementale de tres faible surface).

Cf carte en annexe des reports, ajournements ou annulations.
Prélevements-types :

Des prélevements moyens sont adoptés par unités de gestion. Ces derniers sont basés sur les
propositions de 'unité territoriale (UT), ils ont été comparés aux prélévements types de I'agence sur
la période 2015-2017, légerement plus élevés, et validés en concertation avec le service forét de
l'agence.

La récolte moyenne est de 27,3 m*ha dans une fourchette de 15 m3ha pour les premiéres
eclaircies feuillues (FCHEE) a 35 m*/ha.

Ce prélévement moyen est supeérieur a celui pratiqué sur la période 2011-2017 (24,7 m*ha) du fait
d'une politique de report ou d'ajournement plutét que de passage en coupe avec de trés faible
volume.
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Bilan prévisionnel

La surface a parcourir en amélioration durant la période 2019 — 2028 (10 ans) est de 2 490 ha soit
une moyenne de 249 ha par an, soit 61,5 % des surfaces prévues initialement dans
'aménagement.

La récolte prévisible en amélioration pour ce modificatif est de 67810 m? soit 6781 m*an ce qui
correspond a 36% de la prévision initiale de 'aménagement en cours, soit une baisse annuelle
moyenne de 12212m3.

Selon le mode opératoire pour la modification des aménagements forestiers, le bilan financier de
I'aménagement de 2009 n'est pas modifié.

Philippe Parc
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1. ETAT DES LIEUX

1.1 Présentation générale de I'aménagement

Situation administrative

Nom de I'aménagement

AMENAGEMENT DE LA FORET
DOMANIALE DE BOULOGNE

N° Modification d'aménagement

Numéro du ou des départements de situation

41 - Loir-et-Cher

Communes de situation

N° ONF de la région nationale IFN de référence

212- Grande Sologne

Directive régionale d'aménagement de référence

Bassin ligérien

Type d'aménagement forestier

Modification d'aménagement

Arrété du

Décision du (modification d'aménagement)

Période d'application

Année début

Année échéance

2019 2028
Détail des foréts aménagées dernier aménagement
2 S Identifiant date année année
Denomination national forét Surface cadastrale arrété de début d'échéance
FORET DOMANIALE DE
BOULOGNE F09268L 4 068 ha, 92a 65ca| 07/07/1994 1990 2009

Surfaces de I'aménagement

Surface cadastrale

4 068 ha, 92a 65ca

Surface retenue pour la gestion 4 075,31 ha
Surface boisée en début d'aménagement 4 064,11 ha
Surface en sylviculture de production 4 053,42 ha

COMMENTAIRES : Le modificatif a pour objectif de reprendre le programme de coupes du groupe d'amélioration
pour la période restant a couvrir soit 2019 - 2028. De nombreuses données reprises dans ce document sont

donc issues de I'aménagement initial.
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1.2 La forét dans son territoire

Répartition des fonctions principales par niveau d'enjeu (en ha)

enjeu ehjsy falble enjeu moyen
Fonction principale ’ ; ou ordinaire ’ y enjeu fort Total
sans objet ou reconnu
ou local
sans objet faible moyen fort
Production ligneuse 22 ha 560 ha 3493 ha 4 075 ha
ordinaire reconnu fort
Fonction écologique 521 ha 3554 ha 4075 ha
5 = local reconnu fort
Fonction sociale (paysage,
accueil, eau potable) 3717 ha 206 ha 152 ha 4 075 ha
Protection contre les risques  |*>"° °%! falble meyEn fort
hativele 4 075 ha 4 075 ha

Cadre réglementaire

surface concernée

références ou nom

Forét de protection (fonciére)

Cceur de parc national

Réserves naturelles nationales ou régionales

Réserve biologique intégrale (RBI)

Réserve biologique dirigée (RBD)

Arrété de protection de biotope

Site inscrit

Site classé

Monuments historiques inscrits

Monuments historiques classés

Périmétres rapprochés et immédiats de captages

10 ha

Autres (libellé a formuler dans cette case)

Autres (libellé a formuler dans cette case)
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Eléments du territoire orientant les décisions

surface concernée

références ou nom

Aire d'adhésion de parc national

Parc naturel régional

Charte Forestiére de Territoire

Natura 2000 habitats (ZSC) 3554 ha
Natura 2000 oiseaux (ZPS)

ZNIEFF de type |

ZNIEFF de type Il 3984 ha

Unités de conservation in situ des ressources
génétiques

Plan de prévention des risques naturels
prévisibles

Plan de prévention risques incendie

Zone de rétention eau

Réserve nationale de chasse

Pastoralisme

Autres (libellé a formuler dans cette case)

Autres (libellé a formuler dans cette case)

Autres (libellé a formuler dans cette case)

Autres (libellé a formuler dans cette case)

Menaces fortes imposant
des adaptations de gestion

surface concernée

Problémes sanitaires graves

Déséquilibre grande faune / flore

changement climatique

Incendies 569 ha
Problemes fonciers limitant les possibilités de

gestion

Présence d'essences peu adaptées au 182 ha

Eléments imposant des mesures particuliéres

surface concernée

Difficultés de desserte limitant la mobilisation des

reproduction

Bt 300 ha
Sens_lblhte des sols (tassement: sites toujours trés 4064 ha
sensibles)

Protection des eaux de surface (ripisylves, étangs, i6 iy
cours d'eau)

Protection du patrimoine culturel et mémoriel 4 064 ha
Peuplements classés matériel forestier de 284 ha

Pratique de |'affouage

Dispositifs de recherche

Importance sociale ou économique de la chasse

Autres éléments impactant fortement la
lgestion de la forét

surface concernée

Fréquentation du public forte

205 ha
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1.3 Conditions naturelles et peuplements forestiers

Altitudes extrémes minimum maximum
83 m 131 m
Unités stationnelles
0,
Code Libellé surface % d?;:::e
TOTAL 0,00 ha
Essences présentes dans la forét % de la
- > surface
Libellé boisée
Chéne sessile ou pédonculé 86%
Pin sylvestre 10%
Pin maritime 3%
Pin laricio 1%
TOTAL 100%
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Répartition des types de peuplement

0,
Code Libellé Surface i auitace
de gestion
CF Aménagement
TOTAL 0,00 ha
2.1 Définition des objectifs de gestion
La note de présentation explicite les principaux objectifs de gestion retenus pour cet aménagement.
2.2 Traitements, essences objectifs, critéres d'exploitabilité
Traitements sylvicoles s:urfaf:e amenagement
préconisée passé
Futaie réguliére dont conversion en futaie réguliére 4053,42 ha 4065,28 ha
Futaie jardinée dont conversion en futaie jardinée 3,00 ha
Hors sylviculture de production 21,89 ha
TOTAL| 4075,31 ha
Essences objectif et critéres d'exploitabilité
Essences surface oy 4 t diamétre
B précisions sylviculture de % 209 (aiony
objectif (suivi surfacique) retenu
product.
Chéne sessile 3485,53 ha 86,0% 180 75
Pinllanzio:e 50,40 ha 1,2% 80 45
corse
Pin maritime 123,57 ha 3,0% 60 45
Pin sylvestre 393,92 ha 9,7% 100 45
TOTAL 4053,42 ha
2.3 Effort de régénération
Aménagement passé surface
Surface a régénérer prévue 587,09 ha
Surface effectivement régénérée 409,97 ha
Surface détruite en cours d'aménagement non reconstituée
(incendie, tempéte, gibier, probléme sanitaire)
Nouvel aménagement
Traitements avec renouvellement suivi en surface 4053,42 ha
Surface d'équilibre (Se) 454,03 ha
Surface disponible a I'ouverture en régénération (Sd) 393,78 ha
Contrainte de vieillissement guidant I'ouverture en régé. (Sv) 164,22 ha
F.réguliére : surface du groupe de régénération (GR) 420,97 ha

F.parquets : surf. cumulée des parquets a renouveler
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Surface a ouvrir (So)

24266 ha
Surface a terminer (St) 302,36 ha
Surface a reconstituer ou prévue a boiser (sans coupe) 0,00 ha
Surface de régénération a acquérir (Sa) y compris reconstitution
Traitements en Taillis ou TSF 0,00 ha
Traitements avec renouvellement non suivi en surface 0,00 ha
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2.5 Programme d'actions : coupes d'amélioration

Année| UG Groupe Dyrigce ‘Surface. 1‘;!;1:‘;'1!-9 t:poed:e Volume
UG totale |a parcourir
ment coupe
2019 4A ABM 3,2 3,2 FCHE3X ABM 112
2019 | 32B ABM 426 4,26 FP.M3X ABM 149
2019 | 33A ABM 15,86 15,86 FP.M3X ABM 555
2019 | 39A ABM 13,2 13,2 FP.M3X ABM 462
2019 | s8C ABM 2,46 2,46 FCHE4X | ABM 86
2019 | 99U ABM 19,9 19,9 FCHE4X ABM 597
2019 | 120U AGB 19,71 19,71 FCHE5X AGB 690
2019 | 144U ABM 19,37 19,37 FCHE4X ABM 581
2019 | 145U ABM 14,3 14,3 FCHE3X ABM 429
2019 | 146A ABM 9,85 9,85 FCHE4X ABM 296
2019 | 146C AGB 6,19 6,19 FCHE5X AGB 186
2019 | 168U ABM 18,14 18,14 FCHE3X ABM 363
2019 | 217U APB 8,22 8,22 FCHE2X APB 206
2019 | 219U APB 12,44 12,44 FCHE2X APB 311
2019 | 220A APB 6,71 5 FCHE1X APB 125
2019 | 231U APB 10,17 10,17 FCHE2X APB 254
2019 | 232A APB 10,85 10,85 FCHE2X APB 271
2020 13A APB 3,33 3,33 FCHE1X APB 93
2020 | 130U ABM 15,08 15,08 FCHE3X ABM 377
2020 | 132U ABM 16,54 16,54 FCHE3X ABM 414
2020 | 133U ABM 15,73 15,73 FCHE3X ABM 393
2020 | 138B ABM 2,45 2,45 FCHE4X ABM 74
2020 | 140A ABM 14,95 14,95 FCHE3X ABM 374
2020 | 175B ABM 1,44 1,11 FCHE4X ABM 28
2020 | 182U APB 18,01 10 FCHEEX APB 200
2020 | 236U APB 16,03 16,03 FCHE2X APB 321
2020 | 237U APB 14,26 14,26 FCHE2X APB 285
2021 1U APB 21,83 21,83 FCHE2X APB 655
2021 41A ABM 6,19 6,19 FCHE3X ABM 180
2021 e AGB 0,8 0,8 FCHE5X AGB 24
2021 80A AGB 6,46 6,46 FCHE5X | AGB 194
2021 81A APB 9,05 9,05 FP.M2X APB 317
2021 | 82A APB 4,53 4,53 FP.M2X APB 159
2021 93U APB 21,31 21,31 FCHEEX APB 533
2021 | 104B ABM 15,94 15,94 FCHE3X ABM 478
2021 | 122U ABM 16,38 16,38 FCHE4X ABM 573
2021 | 127U ABM 14 14 FCHE3X ABM 420
2021 | 134U ABM 12,44 12,44 FCHE3X ABM 311
2021 | 136U ABM 13,7 187 FCHE3X ABM 411
2021 | 179A APB 19,75 19,75 FCHEEX APB 395
2021 | 181U APB 9 9 FCHEEX APB 180
2021 | 191U ABM 25,8 25,8 FCPS4X ABM 774
2022 6U APB 13,15 13,15 FCHE1X APB 368
2022 8A APB 9,57 9,57 FCHE1X APB 268
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Type de Code
Année| UG Groupe US(;| :)at(;?e 3 i:::z(iﬁir peuple- | type de | Volume
ment coupe
2022 | 21B ABM 5,36 5,36 FCHE4X ABM 161
2022 50A APB 7.48 1,6 FCHE1X APB 40
2022 52U APB 11,93 11,93 FCHE1X APB 298
2022 77A APB 3381 3,31 FCHE2X APB 83
2022 | 78A ABM 2,07 2,07 FCHE2X ABM 52
2022 | gsu ABM 19,56 19,56 FCHE4X ABM 587
2022 | 94U APB 17,98 17,98 FCHEEX APB 450
2022 | 103U ABM 24,32 24,32 FCHE3X ABM 730
2022 | 121A ABM 8,11 8,11 FCHE4X ABM 243
2022 | 135A APB 15,35 15,35 FP.LEX APB 307
2022 | 150U ABM 19,3 19,3 FCHE4X ABM 483
2022 | 154U ABM 22,08 22,08 FCHE4X ABM 552
2022 | 161U ABM 8,26 5,35 FCHE3X ABM 134
2022 | 166A APB 11,92 11,92 FCHE1X APB 238
2022 | 167U APB 15,7 15,7 FCHE2X APB 314
2022 | 183U APB 8,82 8,82 FCHEEX APB 176
2022 | 204U ABM 14,47 14,47 FCHE4X ABM 362
2022 | 205U ABM 11,86 11,86 FCHE4X ABM 297
2022 | 245A AGB 4,93 4,93 FCHEBX AGB 99
2023 | 40B ABM 5,69 5,69 FCHE4X ABM 142
2023 | 42A APB 6,86 6,86 FP.S2X APB 240
2023 | 44A ABM 20,09 20,09 FCHE4X ABM 603
2023 | 44B AGB 2,41 2,41 FPSC4X AGB 72
2023 53A ABM 714 7,14 FCHE4X ABM 214
2023 | 55A ABM 11,38 11,38 FCHE3X | ABM 341
2023 | 67U ABM 15,01 8 FCHE4X ABM 240
2023 | 70U APB 21,14 21,14 FCHE2X APB 529
2023 | 90U ABM 9,3 9,3 FCHE4X ABM 279
2023 92B APB 18,12 13,12 FCHEEX APB 328
2023 | 116U ABM 33,28 33,28 FCHE3X ABM 998
2023 | 135B APB 1,66 1,66 FCHE2X APB 42
2023 | 139A APB 10,26 10,26 FCHE2X APB 257
2023 | 148A ABM 11,75 11,75 FCHE3X ABM 294
2023 | 156U AGB 14,02 14,02 FCHE5X AGB 351
2023 | 169B ABM 3,55 3,55 FP.S3X ABM 89
2023 | 170B AGB 2,39 2,39 FP.S4X AGB 60
2023 | 172A ABM 15,82 15,82 FCHE4X ABM 396
2023 | 173B AGB 1,03 1,03 FP.S4X AGB 26
2023 | 174B ABM 3,32 3,32 FP.S3X ABM 83
2023 | 176A ABM 1,95 1,95 FCHE3X ABM 49
2023 | 177A ABM 3,19 3,19 FCHE3X ABM 80
2023 | 178A ABM 6,47 1,44 FCHE3X ABM 36
2023 | 202U ABM 16,89 16,89 FCHE4X ABM 507
2023 | 203U ABM 7,94 7.94 FCHE4X ABM 238
2023 | 216U APB 14,84 14,84 FCHE2X APB 371
2023 | 218A APB 10,73 10,73 FCHE2X APB 268

9200-16-GUI-EAM-033 Aménagement forestier synthétique




Type de Code
Année| UG Groupe US(;' [t?t{:e A ;S)laj:cf:iﬁ'ir peuple- | type de | Volume
ment coupe
2023 | 223A ABM 14,61 14,61 FCHE4X ABM 365
2023 | 224B AGB 1,34 1,34 FCHES5X AGB 27
2023 | 229B AGB 6,68 6,68 FCHE4X AGB 200
2024 19B AGB 3,2 3,2 CCHE5X AGB 96
2024 | 22U ABM 20,67 20,67 FCHE4X | ABM 620
2024 | 23U ABM 21,79 21,79 FCHE4X ABM 654
2024 | 26U AGB 15,53 15,53 FCHE5X AGB 466
2024 30B APB 7,03 7,03 FP.S1X APB 211
2024 | 39B APB 3,32 3,32 FP.S1X APB 116
2024 58A APB 9,02 9,02 FCHE1X APB 225
2024 91A APB 21,26 21,26 FCHEEX APB 532
2024 | 91B APB 5,86 5,86 FP.L2X APB 158
2024 | 100C APB 2,35 2,35 FP.M1X APB 72
2024 | 101B APB 5,92 5,92 FP.S2X APB 178
2024 | 110A APB 17,35 5 FCHEEX APB 125
2024 | 176C AGB 4,05 4,05 FCHE5X | AGB 101
2024 | 477E APB 0,4 0,4 FP.S1X APB 10
2024 | 180A APB 4,95 4,95 FCHEEX | APB 99
2024 | 196B ABM 3,19 3,19 FP.S4X ABM 96
2024 | 227U ABM 18,31 18,31 FCHE4X | ABM 458
2024 | 228U ABM 17,24 17,24 FCHE4X | ABM 431
2024 | 230U ABM 9,82 9,82 FCHE4X | ABM 295
2024 | 232B ABM 1,5 1,5 FP.S3X ABM 38
2024 | 233B ABM 0,88 0,88 FP.S3X ABM 25
2024 | 234U ABM 15,53 15,53 FCHE4X | ABM 311
2024 | 238B ABM 0,95 0,95 FP.S3X ABM 24
2024 | 239B ABM 2,34 2,34 FP.S3X ABM 59
2025 9B APB 10,01 10,01 FP.M2X APB 350
2025 | 11B APB 12,13 12,13 FP.M2X APB 425
2025 | 15B APB 2,26 2,26 FP.M2X APB 79
2025 | 17B APB 6,42 6,42 FP.M2X APB 225
2025 | 41B APB 8,22 8,22 FP.S1X APB 288
2025 | 45U ABM 10,7 8 FCHE3X | ABM 200
2025 | 48A ABM 10,31 10,31 FP.S3X ABM 278
2025 | 49A ABM 4,52 4,52 FP.S3X ABM 122
2025 | 55B ABM 0,94 0,94 FP.S3X ABM 25
2025 | 56B ABM 0,31 0,31 FP.S3X ABM 8
2025 | 56C APB 212 2,12 FCHEEX APB 53
2025 | 62U APB 16,07 16,07 FCHE2X APB 402
2025 | 65U ABM 21,02 21,02 FCHE4X | ABM 631
2025 | 73B ABM 8,91 8,91 FCHE4X | ABM 223
2025 | 74A ABM 13,47 13,47 FCHE4X | ABM 404
2025 | 77D ABM 6,97 6,97 FP.M3X ABM 244
2025 | 81B ABM 10,07 10,07 FCHE4X | ABM 302
2025 | 83B ABM 2,67 2,67 FP.M3X ABM 93
2025 | 84B ABM 3,59 3,59 FP.M3X ABM 126
2025 | 85U ABM 11,27 11,27 FCHE4X ABM 338
2025 | 100B ABM 9,03 9,03 FP.S3X ABM 181
2025 | 100D APB 1,67 1,67 FP.SSX APB 42
2025 | 111B AGB 6,04 6,04 FCHE5X | AGB 181
2025 | 112B ABM 0,29 0,29 FCHE4X ABM 9
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Type de Code
Année| UG Groupe USGu :f:t(;?e 3 i:iiziir peuple- | type de | Volume
ment coupe

2025 | 113U APB 17,82 17,82 FCHE1X APB 446
2025 | 147B APB 3,19 3,19 FCHE2X APB 80

2025 [ 186A APB 8,84 8,84 FCHE1X APB 221
2025 [ 187A APB 12,67 12,67 FCHE1X APB 317
2025 | 188U APB 15,88 15,88 FCHE1X APB 476
2025 | 192U ABM 23,67 23,67 FCPS3X ABM 710
2025 [ 209U ABM 9,88 9,88 FCHE3X ABM 247
2025 | 210U ABM 10,73 10,73 FCHE3X ABM 268
2025 | 226U APB 13,96 13,96 FCHE2X APB 349
2025 | 253U ABM 9,12 9,12 FCHE3X ABM 228
2025 | 254U ABM 11,53 11,53 FCHE3X ABM 288
2026 24B ABM 2,14 2,14 FCHE3X ABM - 64

2026 35A ABM 8,18 8,18 FCHE3X ABM 245
2026 49C APB 1,36 1,36 FCHE1X APB 27

2026 57U APB 18,34 18,34 FCHEEX APB 459
2026 59U APB 16,34 16,34 FCHE1X APB 458
2026 60B APB 16,39 16,39 FCHE1X APB 410
2026 61U APB 18,18 18,18 FCHE1X APB 455
2026 63U APB 14,12 14,12 FCHE1X APB 353
2026 64A APB 10,71 10,71 FCHE2X APB 321
2026 66A ABM 7,63 7,63 FCHE4X ABM 191
2026 668 ABM 3,56 3,56 FP.S3X ABM 96

2026 76B AGB 1,18 1,18 FA.R4X AGB 30

2026 80B ABM 20,45 20,45 FP.M3X ABM 716
2026 87A APB 6,92 6,92 FCHE1X APB 173
2026 92A APB 6,52 6,52 FP.S2X APB 209
2026 | 100A ABM 9,17 9,17 FCHE3X ABM 229
2026 | 101C APB 8,06 8,06 FCHE2X APB 202
2026 | 102U APB 13,18 13,18 FCHE2X APB 330
2026 | 146B AGB 1,43 1,43 FP.S5X AGB 36

2026 | 193U ABM 25,6 25,6 FCPS4X ABM 768
2026 | 197U ABM 9,67 9,67 FCHE4X ABM 242
2026 | 198U ABM 7,63 7,63 FCHE3X ABM 191
2026 | 211U ABM 11,31 11,31 FCHE3X ABM 283
2026 | 213U ABM 14,6 14,6 FCHE3X ABM 365
2026 | 233A APB 6,99 6,99 FCHE2X APB 175
2026 | 239A APB 9,05 9,05 FCHE2X APB 226
2026 | 247U APB 12,67 12,67 FCHEEX APB 190
2026 | 252U APB 12,82 12,82 FCHEEX APB 192
2027 2U APB 15,52 15,562 FCHE2X APB 388
2027 3A APB 9,27 9,27 FCHE2X APB 232
2027 3B ABM 9,6 9,6 FP.S3X ABM 259
2027 13U ABM 2,46 2,46 FCHE4X ABM 74

2027 15C APB 5,6 5,6 FP.LSX APB 169
2027 24A APB 11,74 11,74 FP.SSX APB 352
2027 31U ABM 12,32 12,32 FCHE4X ABM 370
2027 32B ABM 4,26 4,26 FP.M3X ABM 149
2027 33A ABM 15,86 15,86 FP.M3X ABM 565
2027 39A ABM 13,2 13,2 FP.M3X ABM 462
2027 43B APB 0,92 0,92 FP.SSX APB 28
2027 87B APB 6,41 6,41 FCHEEX APB 160
2027 96B APB 4728 428 FP.S2X APB 128
2027 98U AGB 20,78 20,78 FCHESX AGB 727
2027 | 101A APB 23 2,3 FP.SSX APB 58
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Type de Code
Année| UG Groupe USGU :Z:;?e 3 i:::?::ir peuple- | type de | Volume
ment coupe

2027 | 108U ABM 11,3 11,3 FCHE4X ABM 339
2027 | 115U ABM 23,52 23,562 FCHE4X ABM 706
2027 | 152C ABM 1,69 1,69 FA.R3X ABM 42
2027 | 168U ABM 18,14 18,14 FCHE3X ABM 363
2027 | 172B AGB 5,46 5,46 FP.S4X AGB 137
2027 | 179B ABM 3,11 3,11 FA.R3X ABM 78
2027 [ 195A ABM 21,32 21,32 FCHE4X ABM 640
2027 | 217U APB 8,22 8,22 FCHE2X APB 206
2027 | 219U APB 12,44 12,44 FCHE2X APB 311
2027 [ 220A APB 6,71 6,71 FCHE1X APB 168
2027 | 225A APB 22,59 22,59 FCHE2X APB 565
2027 | 231U APB 10,17 10,17 FCHE2X APB 254
2027 | 232A APB 10,85 10,85 FCHE2X APB 271
2028 5U APB 15,31 15,31 FCHE1X APB 383
2028 7A APB 13,16 13,16 FCHE1X APB 329
2028 7B APB 0,14 0,14 FCPSEX APB 4
2028 8B APB 0,87 0,87 FCPSEX APB 22
2028 13A APB 3,33 3,33 FCHE1X APB 83
2028 13C APB 1,82 1,82 FCPSEX APB 46
2028 16U ABM 15,55 15,55 FP.S3X ABM 420
2028 18U ABM 15,55 15,565 FP.S3X ABM 420
2028 28U ABM 14,27 14,27 FCHE4X ABM 442
2028 29A ABM 4,92 4,92 FCHE4X ABM 153
2028 30A ABM 7,4 7.4 FCHE4X ABM 185
2028 32A ABM 19,54 19,54 FCHE4X ABM 586
2028 33B AGB 0,28 0,28 FCHES5X AGB 10
2028 34U ABM 16,11 13 FCHE3X ABM 390
2028 36U ABM 14,5 14,5 FCHE3X ABM 435
2028 89U APB 21,35 21,35 FCHE2X APB 641
2028 92C ABM 1,39 1,39 FCHE4X ABM 42
2028 99U ABM 19,9 19,9 FCHE4X ABM 597
2028 | 109U APB 9,48 9,48 FCHEEX APB 237
2028 [ 110B ABM 0,89 0,89 FCHE4X ABM 27
2028 | 114A APB 6,74 6,74 FCHE1X APB 169
2028 | 118A ABM 18,02 18,02 FCHE4X ABM 541
2028 [ 120U AGB 19,71 19,71 FCHESX AGB 690
2028 | 129B ABM 3,83 3,83 FCHE4X ABM 96
2028 | 130U ABM 15,08 15,08 FCHE3X ABM 377
2028 [ 132U ABM 16,54 16,54 FCHE3X ABM 414
2028 [ 133U ABM 15,73 15,73 FCHE3X ABM 393
2028 [ 153U ABM 14,99 14,99 FCHE4X ABM 375
2028 | 162A ABM 10,64 6,3 FCHE3X ABM 158
2028 [ 182U APB 18,01 18,01 FCHEEX APB 360
2028 | 206U ABM 20,49 20,49 FCHE4X ABM 512
2028 [ 207U ABM 16,05 16,05 FCHE4X ABM 401

Indicateur de suivi : surface terriére (G) a récolter

G total a récolter durant aménagement 4 424 m?
volume bois fort total a récolter durant aménagement 67 811 m®

COMMENTAIRES : cf page de synthése
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2.6 Engagement environnemental

Engagement environnemental lié¢ au maintien de vieux bois Sur:fa'ce
boisée
o llots de vieillissement (groupe ILV) 21,00 ha
Surfaces en vieillissement - — .
RBD : surface boisée avec maintien de Trés Gros Bois 0,00 ha
llots de sénescence (groupe ILS) 11,00 ha
Surfaces en sénescence RBI : surface boisée (prise en compte dans la limite de 500 ha) 0,00 ha
Autre surface boisée hors sylviculture sur le long terme 0,00 ha
Engagement environnemental retenu par le propriétaire Retenu
oui/ non
Maintien de milieux ouverts, de zones humides et de lisiéres diversifiees oui
Constitution d'une trame d'arbres disseminées a haute valeur biologique aidi
(morts, sénescents, a cavités)
Conservation des élements particuliers essentiels a la survie de certaines espéces i
(bois mort au sol, souches hautes...)
Privilegier, chaque fois que possible, la régeneration naturelle des essences adaptées et la il
sylviculture de peuplements mélangés
Calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espéces rares ou protégées dans les i
périodes sensibles de leur cycle vital

Compatibilité gestion proposée et objectifs

Natura 2000 Résultat expertise

Existence d'un DOCOB approuvé ; 'aménagement est
compatible avec le DOCOB et ne génére pas d'effet notable
dommageable

Natura 2000 : Niveau de compatibilité Docob et
gestion préconisée
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3. RECAPITULATIFS - INDICATEURS DE SUIVI

Production biologique estimée

en m*/halan sur surface sylviculture

5,3 m*/hal/an

soit sur I'ensemble en sylviculture

21 483 m¥an

Bilan annuel des récoltes prévisible passé* conditionnel
Feuillus () 7 669 m¥an 20 136 m¥an

Résineux (1) 1481 m3/an 2 360 m¥an

Total tiges (1 =f+7) 9 150 m¥an 22 496 m*an 0 m3an
Taillis, houppiers (2) 2 412 m¥an 3072 m¥an

Total bois fort (1 + 2) 11 562 m*an| 25 568 m%an 0 m3an

dont % de prod. accid.

soit en m*/halan sur la surface totale retenue :

2,8 m*halan

6,3 m®halan

0,0 m*halan

soit en m*/halan sur surf. en sylviculture de production :

2,9 m¥halan

6,3 m*halan

0,0 m*/halan

Volume annuel des affouages possibles

Répartition des volumes par type de coupe prévisible passé* conditionnel

Régénération 4781 m3/an 5141 m*an

Amélioration 6 781 m*/an 20 427 m*/an

Autres (dont irrégulier) 0 m¥an 0 m*an 0 m3¥an

Bilan financier annuel en euros de I'année prévisible passé* conditionnel

Recettes bois (frais d'exploitation des bois fagonnés déduits) 1099791 € 999 200 €

Recettes chasse 160 000 € 145 600 €

Autres recettes 14 000 € 62 600 €

Subventions et aides possibles _

Dépenses travaux sylvicoles 76 500 € 97 000 €

Dépenses travaux infrastructure 56 500 € 46 900 €

Dépenses travaux non sylvicoles 20 500 € 134 500 €

Frais de garderie (foréts de collectivités)

Contribution a I'ha (Foréts des collectivités) _

Bilan annuel 1120 291 € 929 000 € 0€
soit en €/halan sur surface retenue pour la gestion 275 € 228 € 0€
soit en €/hal/an sur surf. en sylviculture de production 276 € 229 € 0€

* Période du bilan passé :

Impéts (foréts domaniales)

Travaux sylvicoles a objectif de protection (FD RTM)

Contrats FFN (foréts de collectivités)

- Localisation :
- Dette restante (€) :
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COMMENTAIRES : le prévisionnel financier n'est pas réactualisé dans le cadre de ce modificatif

ETUDE REALISEE PAR:

Direction de I'étude et rédaction : Philippe Parc

Etude de terrain et inventaires : UT Loir et Cher
Philippe Parc

Cartographie : Michéle Morineau

Rédigé le 19/12/2018
par Le chef de projet aménagement
Signé : Philippe Parc

Vérifié le 30/01/2019
par Le responsable aménagement de I'agence
Signé : Jérome Mollard

Proposé le 20/03/2019
par Le responsable aménagement de I'agence
Signé : Véronique BERTIN
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